
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 

образования Архангельской области 

от «17» января 2024 г. № 63 

 

 

Д О Р О Ж Н А Я  К А Р Т А 

реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 

в Архангельской области в 2024 году 

 

 
 

Цель: научно-методическое сопровождение образовательных организаций по реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» на территории Архангельской области. 

 

Задачи: 

1. Эффективное взаимодействие региональных и муниципальных органов управления образования, 

организаций и учреждений в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект). 

2. Организация и проведение образовательных и методических мероприятий по магистральным направлениям 

и ключевым условиям Проекта. 

3. Оказание адресной поддержки общеобразовательным организациям на основе дефицитарного портрета 

школы и результатов индивидуальных профессиональных дефицитов педагогических и управленческих кадров, а также 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Позиционирование лучшего управленческого опыта по участию в Проекте через проведение научно-

практических мероприятий, издание пособий, выступления на мероприятиях регионального и муниципального уровня. 

5. Информационное сопровождение Проекта. 
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№ Сроки Форма и тема мероприятия Ответственный Ожидаемый 

результат 

Риски Отчет   

о выполнении 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I. Организационное сопровождение Проекта 

 

 

1.1 январь Планирование работы  

по реализации Проекта с участием 

регионального ответственного сотрудника  

в Архангельской области 

министерство 

образования 

Архангельской 

области (далее – 

министерство), 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Архангельский 

областной институт 

открытого 

образования»  

(далее – АО ИОО) 

 

распоряжение 

министерства  

нарушение сроков 

подготовки  

и утверждения 

«дорожной карты»  

по реализации Проекта 

 

1.2 январь Утверждение перечня муниципальных 

координаторов Проекта 

 

министерство распоряжение 

министерства 

нарушение сроков 

подготовки  

и утверждения 

распоряжения 

 

 

1.3 январь – 

февраль 

Планирование работы по реализации 

Проекта с участием муниципальных 

координаторов 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

(далее – ОМСУ)  

 

муниципальные 

дорожные карты 

нарушение сроков 

разработки  

и утверждения 

муниципальных 

«дорожных карт» 

 

 

1.4 февраль Совещание с муниципальными 

координаторами Проекта 

министерство,  

АО ИОО 

согласование 

планов работы  

нарушение сроков 

реализации 
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1 2 3 4 5 6 7 

на 2024 год  

с учетом 

результатов 

самодиагностики 

 

мероприятия 

1.5 февраль  Согласование подходов к применению 

локальных нормативных актов, 

размещенных на федеральном сайте 

Проекта 

министерство   рекомендации  

по использованию 

локальных актов, 

размещенных  

на федеральном 

сайте Проекта 

 

отсутствуют  

1.6 март  Взаимопроверка результатов 

самодиагностики  

ОМСУ объективность 

результатов 

самодиагностики 

нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 

 

 

1.7 апрель Проведение самодиагностики школ 

в рамках курсового мероприятия «Школа 

Минпросвещения России: новые 

возможности  

для повышения качества образования» 

АО ИОО выявление 

дефицитарных 

направлений 

Проекта 

необъективные 

результаты 

самодиагностики  

по причине 

формального подхода  

к ее прохождению 

 

 

1.8 август Семинар «Реализация проекта «Школа 

Минпросвещения России» на территории 

региона» в рамках августовской 

конференции работников образования 

Архангельской области  

министерство, 

региональный 

ответственный 

сотрудник  

в Архангельской 

области, АО ИОО, 

муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации  

(далее – ОО) 

 

ожидаемое 

количество 

участников –  

500 человек, обмен 

опытом, трансляция 

успешных практик 

отсутствуют  

1.9 ноябрь Заочный управленческий марафон 

«Управленческие практики в действии» 

АО ИОО ожидаемое 

количество 

нарушение сроков 

реализации 
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участников –  

100 человек, обмен 

опытом, трансляция 

успешных практик 

 

мероприятия 

1.10 январь – 

декабрь 

Реализация инновационного проекта 

«Адресная поддержка школ с низкими 

образовательными результатами на основе 

дефицитарного портрета» (в течение года): 

реализация среднесрочных программ 

развития, спроектированных на основе 

результатов самодиагностики проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

 

АО ИОО реализация 

среднесрочных 

программ развития 

низкая мотивация 

участников проекта 

 

1.11 декабрь Стратегическая сессия «Школа 

Минпросвещения России: вызовы  

и перспективы» 

 

министерство,  

АО ИОО, ОМСУ 

ожидаемое 

количество 

участников –  

500 человек, обмен 

опытом, трансляция 

успешных практик 

 

нарушение сроков 

проведения 

мероприятия 

 

1.12 декабрь Коллегия министерства «О результатах 

реализации в Архангельской области 

флагманского проекта Министерства 

просвещения Российской Федерации 

«Школа Минпросвещения России» 

 

министерство, 

АО ИОО 

решение коллегии 

министерства 

нарушение сроков 

проведения 

мероприятия 

 

1.13 в течение 

года 

Сопровождение и консультирование  

(по запросу) ОО в ходе реализации 

программ развития   

 

ОМСУ, АО ИОО  сопровождение ОО  отсутствие запросов  

на консультирование 

 

1.14 в течение 

года 

Диагностика профессиональных 

компетенций руководящих  

и педагогических работников 

образовательных организаций 

АО ИОО планируемое 

количество человек, 

прошедших 

диагностику, –  

2000 человек; 

запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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разработка 

индивидуальных 

рекомендаций 

 

II. Информационное сопровождение 

 

 

Проведение публичных лекций 

2.1. 26 февраля Публичная лекция «Школа 

Минпросвещения России». Магистральное 

направление «Знание» 

министерство 50 человек нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 

 

 

2.2 11 марта Публичная лекция «Школа 

Минпросвещения России». Ключевое 

условие «Образовательная среда» 

министерство  50 человек нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 

 

 

2.3 18 марта Публичная лекция «Школа 

Минпросвещения России». Магистральное 

направление «Воспитание» 

министерство  50 человек нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 

 

 

2.4. 1 апреля Публичная лекция «Школа 

Минпросвещения России». Магистральное 

направление «Творчество» 

министерство  50 человек нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 

 

 

2.5 16 сентября Публичная лекция «Школа 

Минпросвещения России». Ключевое 

условие «Учитель. Школьная команда» 

министерство  50 человек нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 

 

 

2.6 14 октября Публичная лекция «Школа 

Минпросвещения России». Магистральное 

направление «Здоровье» 

 

министерство  50 человек нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 

 

2.7 18 ноября Публичная лекция «Школа 

Минпросвещения России». Магистральное 

направление «Профориентация» 

 

министерство  50 человек нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 
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2.8 9 декабря Публичная лекция «Школа 

Минпросвещения России». Ключевое 

условие «Школьный климат» 

министерство  50 человек нарушение сроков 

реализации 

мероприятия 

 

 

Проведение информационно-просветительских мероприятий с участниками образовательных отношений 

 

2.9 февраль Онлайн-встречи с управленческими 

командами школ, участвующими в проекте 

«Школа Минпросвещения России»: 

подведение итогов реализации проектов 

региональный 

ответственный 

сотрудник  

в Архангельской 

области, АО ИОО, 

ОО 

 

20 школ запланированные 

количественные 

результаты не 

достигнуты 

 

 

2.10 сентябрь Онлайн-родительское собрание «Проект 

«Школа Минпросвещения России»: точки 

взаимодействия» 

министерство,  

АО ИОО, ОО 

200 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты, 

нарушение сроков 

реализации проекта 

 

 

Информационные мероприятия 

 

2.11 январь Создание и функционирование Телеграмм-

канала для региональных школ-участников 

Проекта, участников федеральной 

программы по капитальному ремонту 

объектов образования 

 

АО ИОО создан  

и функционирует 

Телеграмм-канал 

отсутствуют  

2.12 в течение 

года 

Информационное сопровождение Проекта 

через портал «Образование Архангельской 

области» сайт министерства образования 

Архангельской области 

https://www.arkh-edu.ru/projects/shkola-

minprosveshcheniya-rossii/news/  

 

АО ИОО информационное 

позиционирование 

Проекта 

отсутствуют  

2.13 в течение 

года 

Информационное сопровождение проекта 

через сообщества школ – участников 

АО ИОО информационное 

позиционирование 

отсутствуют    
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1 2 3 4 5 6 7 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

в группе кафедры управления и экономики 

образования в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/kafuprioo, страница проекта: 

https://vk.com/page-217176468_55123527 

 

Проекта 

2.14 в течение 

года 

Пополнение и актуализация информации  

во вкладке «Школа Минпросвещения 

России» на портале «Образование 

Архангельской области» https://www.arkh-

edu.ru/projects/shkola-minprosveshcheniya-

rossii/news/ 

 

АО ИОО информационное 

позиционирование 

Проекта 

отсутствуют  

2.15 в течение 

года 

Подготовка информации о реализации 

Проекта на уровне субъекта для 

размещения на федеральном сайте  

АО ИОО подготовлено  

не менее пяти 

материалов 

отсутствуют  

 

III. Мониторинг сопровождения Проекта 

 

 

3.1 апрель, 

август, 

декабрь 

Анализ и оценка. 

Подготовка отчета по результатам 

реализации плана на 2024 год  

министерство, 

АО ИОО, ОМСУ, 

ОО 

аналитические 

справки, отчеты 

отсутствуют  

 

IV. Научно-методическое сопровождение Проекта 

 

№ Сроки Форма и тема мероприятия Ответственный Ожидаемый 

результат 

Риски Отчет   

о выполнении 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Магистральное направление «Знание» 

 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

4.1.1 10.01-12.01 

 

дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

(далее – ДПП ПК) 

Мотивация учебной деятельности 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

https://vk.com/kafuprioo
https://vk.com/page-217176468_55123527
https://www.arkh-edu.ru/projects/shkola-minprosveshcheniya-rossii/news/
https://www.arkh-edu.ru/projects/shkola-minprosveshcheniya-rossii/news/
https://www.arkh-edu.ru/projects/shkola-minprosveshcheniya-rossii/news/
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4.1.2 15.01-19.01 ДПП ПК  

Содержание образования и методика 

обучения младших школьников в условиях 

обновленных ФГОС НОО и концепций 

преподавания учебных предметов 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.1.3 22.01-26.01 ДПП ПК  

Проектирование урока в начальной школе  

с использованием цифрового 

образовательного контента 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.4 19.02-22.02 

 

ДПП ПК 

Внутренняя оценка качества образования 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.5 26.02-01.03 

 

ДПП ПК 

Введение обновленных Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования: 

управленческий аспект  

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.1.6 13.03-29.03 ДПП ПК  

Практико-ориентированные задания по 

математике как средство формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.1.7 21.03-23.03 ДПП ПК  

Руководство учебным исследованием 

школьников 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.8 13.05-08.06 ДПП ПК  

Формирование функциональной 

грамотности младших школьников  

в условиях обновленных ФГОС НОО 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4.1.9 20.05-23.05 

(очно) 

24.05-05.06 

(заочно) 

ДПП ПК  

Специфика коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в условиях 

инклюзивного образования 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.10 16.09-17.09 

 (очно,  

с ДОТ)  

18.09-28.09 

ДПП ПК  

Формирование глобальных компетенций 

школьников 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.11 21.10-25.10 

(очно) 

28.10-11.11 

(заочно) 

ДПП ПК 

Управление качеством образования в 

общеобразовательной организации 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.12 28.10-01.11 

 

ДПП ПК  

Проектирование программы антирисковых 

мер в школах с низкими образовательными 

результатами обучающихся  

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.13 07.11-08.11 ДПП ПК  

Учебное исследование школьников: 

культура и искусствоведение, физическая 

культура и ОБЖ 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.14 18.11-21.11 

  

 

ДПП ПК 

Контроль качества образования: 

требования, типичные нарушения  

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

Проведение вебинаров 

 

4.1.15 19.01 Вебинар  

Функциональная грамотность как основа 

качества подготовки к ГИА по математике 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4.1.16 25.01 Вебинар  

Школа руководителя: проектирование 

учебных планов профилей на уровне 

среднего общего образования 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.17 09.02 Вебинар 

ФРП ООО по географии: достижение 

метапредметных результатов (работа  

с информацией) 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.18 14.03 Вебинар  

Школа руководителя: обеспечение 

объективных результатов оценивания 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.19 15.03 Вебинар 

Организация проектной  

и исследовательской деятельности в 

условиях обновленных ФГОС ОО 

(естественно-научные предметы, 

математика) 

 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.1.20 11.04 Вебинар 

Школа руководителя: проведение занятий 

из цикла "Разговоры о важном" 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.1.21 18.04 Вебинар 

Школа руководителя: сетевая форма 

реализации образовательной программы 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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Подготовка пособий 

 

4.1.22 март Подготовка сборника материалов 

межрегиональной научно-практической 

конференции «Управление качеством 

образования: возможности и механизмы 

развития на региональном и 

муниципальном уровне»  

АО ИОО подготовлен 

сборник материалов 

нарушение сроков 

подготовки сборника, 

отказ школ-участников 

проекта  

от представления опыта 

 

 

4.1.23 июнь Пособие «Программы курсов внеурочной 

деятельности» 

АО ИОО подготовлен 

сборник материалов 

нарушение сроков 

подготовки пособия  

 

 

4.1.24 июнь Сборник материалов «Технология: 

проектирование и реализация учебного 

предмета» 

 

АО ИОО подготовлен 

сборник материалов 

нарушение сроков 

подготовки пособия  

 

4.1.25 октябрь Подготовка выпуска журнала «Северная 

Двина» «Современное образование ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья: 

непрерывность, вариативность, 

доступность» 

 

АО ИОО подготовлен 

выпуск журнала 

нарушение сроков 

подготовки выпуска 

журнала 

 

 

4.1.26 октябрь Методические рекомендации  

по преподаванию учебного предмета 

«Математика» по результатам ВПР 

 

АО ИОО подготовлен 

сборник материалов 

нарушение сроков 

подготовки пособия  

 

4.1.27 октябрь Методические рекомендации  

по преподаванию учебного предмета 

«География» по результатам ВПР 

 

АО ИОО подготовлен 

сборник материалов 

нарушение сроков 

подготовки пособия  

 

4.1.28 октябрь Методические рекомендации  

по преподаванию учебного предмета 

«Физика» по результатам ВПР 

 

АО ИОО подготовлен 

сборник материалов 

нарушение сроков 

подготовки пособия  

 

4.1.29 октябрь Методические рекомендации  АО ИОО подготовлен нарушение сроков  
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по преподаванию учебного предмета 

«Биология» по результатам ВПР 

сборник материалов подготовки пособия  

 

2. Магистральное направление «Здоровье» 
 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

4.2.1 26.02-01.03 

 

ДПП ПК  

Содержание деятельности школьного 

спортивного клуба 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.2.2 16.02-17.02 ДПП ПК 

Судейство соревнований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.2.3 19.02-01.03 

 

ДПП ПК 

Организация питания обучающихся  

1-4-х классов 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.2.4 08.04-11.04 ДПП ПК 

Здоровьесберегающие технологии  

и приемы в образовательном процессе 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.2.5 15.04-19.04 

 

ДПП ПК 

Организация тренировочного процесса  

в детско-юношеском спорте 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.2.6 14.10-18.10 

 

ДПП ПК 

Современные методики адаптивной 

физической культуры 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4.2.7 16.12-18.12 

 

ДПП ПК 

Экстренная психологическая помощь в 

сложных ситуациях 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

Проведение вебинаров 

4.2.8 25.03 Вебинар 

Современные оздоровительные технологии 

в школе 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

3. Магистральное направление «Воспитание» 
 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

4.3.1 I сессия  

01.04-13.04  

II сессия 

13.05-22.05  

III сессия 

 21.10-31.10  

 

ДПП ПП 

Педагогическая деятельность в области 

воспитания обучающихся 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.3.2 

29.01-02.02 

 

ДПП ПК  

Инклюзивная смена в организации отдыха 

и оздоровления детей: проектирование  

и реализация  программы 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.3.3 22.04- 24.04 ДПП ПК  

Организация клубной деятельности в школе 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.3.4 27.05-07.06 ДПП ПК  

Программа просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4.3.5 14.10-17.10 

 

ДПП ПК 

Реализация рабочей программы воспитания  

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.3.6 14.10-18.10 

(очно) 

21.10-01.11 

(заочно) 

ДПП ПК  

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой 

направленности 

АО ИОО 25 человек Запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

Проведение вебинаров 

4.3.7 29.01 Вебинар 

Программы отдыха детей и их 

оздоровления: типичные ошибки и способы 

их устранения 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.3.8 12.02 Вебинар 

Организация профильной смены: 

нормативные, теоретические и 

методические аспекты 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.3.9 20.03 Вебинар 

Организация профильной смены: анализ 

программ и опыт реализации 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.3.10 21.03 Вебинар  

Школа руководителя: что необходимо знать 

о Советнике по воспитанию 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.3.11 27.03 Вебинар 

Трудовое воспитание в школе: 

направления, содержание, формы и методы 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4. Магистральное направление «Творчество» 
 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

4.4.1 15.01-18.01 

 

ДПП ПК 

Проектирование и анализ учебного занятия 

в организации дополнительного 

образования детей 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.2 05.02-26.02 

 

ДПП ПК 

Деятельность педагога-организатора в 

школе 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.3 26.02-29.02 

 

ДПП ПК 

Диагностика и развитие педагогической 

одаренности обучающихся школы 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.4 13.03-22.03 

 

ДПП ПК 

Раздел о воспитании в дополнительной 

общеразвивающей программе 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.5 18.03-20.03 

(очно) 

21.03-11.04 

(заочно) 

 

ДПП ПК  

Использование цифровых лабораторий и 

оборудования центров «Точка роста»  при  

реализации образовательных программ 

предметной области «Естественно-научные 

предметы» 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.4.6 25.03-29.03 ДПП ПК  

Техники и приемы развития творческих 

способностей обучающихся 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4.4.7 01.04-19.04 

 

ДПП ПК 

Особенности разработки и реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ социально-гуманитарной 

направленности 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.4.8 01.04-05.04 ДПП ПК  

Создание и развитие музея образовательной 

организации 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.9 22.04-24.04 

 

ДПП ПК 

Организация клубной деятельности в школе 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.10 27.05-31.05 

 

ДПП ПК 

Особенности разработки и реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ естественно-научной 

направленности 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.4.11 03.06-05.06 

 

ДПП ПК 

Приоритетные направления развития 

региональной системы дополнительного 

образования 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.12 23.09-27.09 ДПП ПК  

Организация школьного театра: 

организационно-правовые и методические 

аспекты 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.13 30.09-18.10 

 

ДПП ПК 

Современные и традиционные технологии  

декоративно-прикладного искусства  

в дополнительном образовании 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4.4.14 14.10-01.11 

 

ДПП ПК 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой 

направленности 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

Проведение вебинаров 

4.4.15 22.01 Вебинар 

Всероссийская олимпиада школьников  

по истории: типы заданий, типичные 

ошибки, подготовка к выполнению 

 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.4.16 20.02 Вебинар 

Актуальные вопросы создания  

и использования музея в образовательном 

процессе 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.4.17 28.05 Вебинар 

Всероссийская олимпиада школьников  

в Архангельской области: итоги  

и перспективы развития 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

5. Магистральное направление «Профориентация» 
 

4.5.1 январь – 

декабрь 

Профориентационная диагностика: 

1) проведение тестирования с помощью 

специального комплекса;  

2) проведение консультаций по вопросам 

профессионального самоопределения для 

обучающихся 

 

АНО ДПО  

«ЦОПП АО» 

100 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.5.2 сентябрь – 
декабрь 

Реализация профориентационного проекта 

«Билет в будущее» (повышение 

квалификации педагогов ОО) 

АНО ДПО  

«ЦОПП АО» 

150 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.5.3 26 февраля – Региональный этап Всероссийского АНО ДПО  50 человек запланированные  
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1 марта  чемпионата профессионального мастерства 

«Профессионалы» Архангельской области 

2024 года (Профориентационная и деловая 

программа РЧ) 

 

«ЦОПП АО» количественные 

результаты  

не достигнуты 

4.5.4 февраль – 
март  

Социологическое исследование 

профессиональных намерений выпускников 

общеобразовательных организаций 

Архангельской области 

 

АНО ДПО  

«ЦОПП АО» 

2000 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.5.5 март  Реализация цикла профориентационных 

встреч «Формула профессии» (участие 

педагогов ОО) 

АНО ДПО  

«ЦОПП АО» 

20 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.5.6 апрель, 

ноябрь 

 

Всероссийская акция «Неделя без 

Турникетов» (участие педагогов  

и обучающихся ОО) 

 

АНО ДПО  

«ЦОПП АО» 

150 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

6. Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

4.6.1 11.01-13.01 ДПП ПК  

Проектирование программы наставничества 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.6.2 29.01-02.02 

 

ДПП ПК  

Проектирование программы развития 

образовательной организации 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.6.3 25.03-29.03 ДПП ПК 

Правовая грамотность руководителя 

образовательной организации 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4.6.4 08.04-22.04  
(заочно) 

23.04-24.04  
(очно, с ДОТ) 

ДПП ПК 

Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.6.5 в течение года 
(согласно 
плану –
графику 

курсовых 
мероприятий) 

Обучение по ДПП ПК, внесенным  

в федеральный реестр программ 

дополнительного профессионального 

образования 

АО ИОО реализация  

36 курсовых 

мероприятий  

по программам, 

внесенным  

в федеральный 

реестр 

запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

Проведение вебинаров 

4.6.6 18.01 Вебинар  

Школа Минпросвещения России: 

презентация «дорожной карты» и ресурсов 

реализации Проекта  

 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.6.7 17.04 Вебинар 

Развитие технологии наставничества  

по модели «педагог-педагог»  

в образовательных организациях 

Архангельской области 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

Подготовка пособий 

4.6.8 март Сборник материалов «Эффективные 

практики наставничества педагогических 

работников в образовательных 

организациях Архангельской области» 

 

АО ИОО подготовлен 

сборник материалов 

нарушение сроков 

подготовки сборника 

 

 

4.6.9 октябрь Подготовка выпуска журнала «Северная 

Двина» по теме «Реализация федерального 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

в Архангельской области»  

с представлением опыта ОО по реализации 

АО ИОО подготовлен  

выпуск журнала 

нарушение сроков 

подготовки выпуска 

журнала 
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направлений федерального проекта 

«Школа Минпросвещения России»: Знание, 

Воспитание, Творчество, Здоровье, 

Профориентация, Школьный климат, 

Учитель. Школьная команда, 

Образовательная среда 

 

7. Ключевое условие «Школьный климат» 
 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

4.7.1 I сессия 

22.01-03.02  

II сессия 

11.03-27.03 

III сессия 

07.10-18.10 
 

ДПП ПП  

«Организация деятельности школьного 

педагога – психолога» 

АО ИОО  25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.7.2 I сессия 

11.03- 30.03  

II сессия 

 16.09 – 05.10 

III сессия 

 11.11 – 06.12 

ДПП ПП 

Логопедия  

АО ИОО  25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.7.3 19.02-02.03 ДПП ПК 

Профилактика травли в детском коллективе 

АО ИОО  25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.7.4 27.03-29.03 ДПП ПК 

Профилактика и коррекция суицидального 

поведения у детей и подростков  

АО ИОО  25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.7.5 03.04-06.04 ДПП ПК 

Педагогическая поддержка детей  

АО ИОО  25 человек запланированные 

количественные 
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и молодежи из группы социального риска результаты  

не достигнуты 

 

4.7.6 06.05-20.05 ДПП ПК 

Профилактика социальных девиаций среди 

обучающихся  

АО ИОО  25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.7.7 13.05 – 24.05 ДПП ПК 

Педагогическая профилактика 

немедицинского потребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

 

АО ИОО  25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.7.8 02.10-04.10 ДПП ПК  

Формирование психологической культуры 

поведения обучающихся  

в информационной среде 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.7.9 02.12-03.12 ДПП ПК 

Профилактика профессионального стресса 

и профессионального выгорания 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.7.10 16.12-18.12  ДПП ПК 

Экстренная психологическая помощь  

в сложных ситуациях 

АО ИОО  25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

8. Ключевое условие «Образовательная среда» 
 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

4.8.1 I сессия 

22.01-22.02  

II сессия 

дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

АО ИОО 20 человек запланированные 

количественные 

результаты  
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13.05-07.06  

III сессия 

02.12-13.12  

 

(далее – ДПП ПП) 

«Теория и методика преподавания 

математики и естественнонаучных учебных 

предметов в условиях ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

 

не достигнуты  

4.8.2 I сессия 

22.01-17.02 

II сессия 

01.04-27.04 

III сессия 

05.11-05.12 

 

ДПП ПП 

 «Менеджмент и экономика образования 

(учебная дисциплина «ИКТ  

в управленческой деятельности»)» 

АО ИОО 20 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты  

 

4.8.3 I сессия  – 

18.03-30.03 

IIсессия  – 

07.10-19.10 

 

ДПП ПП 

«Деятельность руководителя в условиях 

цифровой образовательной среды» 

АО ИОО 20 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты  

 

4.8.4 15.01-19.01 

 

ДПП ПК 

Содержание образования и методика 

обучения младших школьников в условиях 

обновлённых ФГОС НОО и концепций 

преподавания учебных предметов 

 

АО ИОО 20 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты  

 

4.8.5 22.01-26.01 

 

ДПП ПК 

Проектирование урока в начальной школе  

с использованием цифрового 

образовательного контента 

АО ИОО 20 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты  

 

 

4.8.6 26.02-01.03 

  

 

ДПП ПК 

 Информационная безопасность  

в образовательной организации: 

управленческий аспект 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.7 26.02-01.03 

 

ДПП ПК 

Содержательные и методические аспекты 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 
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преподавания курса «Вероятность  

и статистика» в рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях реализации 

обновленных ФГОС ОО 

 

результаты  

не достигнуты 

4.8.8 11.03-14.03 ДПП ПК  

Деятельность школьной библиотеки  

в контексте «Стратегии развития 

библиотечного дела до 2030 года» 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.9 01.04-05.04  

 

ДПП ПК 

Азбука цифровой графики учителя 

изобразительного искусства 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.10 01.04.-05.04 

 

ДПП ПК 

Современное содержание и методика 

преподавания химии в условиях реализации 

обновленных ФГОС ОО и Концепции 

преподавания учебного предмета: базовый 

и углубленный уровень 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.8.11 08.04-12.04 ДПП ПК 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания географии в контексте 

требований обновленных ФГОС ОО  

и Концепции развития географического 

образования 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.8.12 08.04-27.04 ДПП ПК 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области 

«Технология» в контексте требований 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

концепции преподавания учебного 

предмета  

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 
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4.8.13 15.04-19.04 

 

ДПП ПК 

Современное содержание и методика 

преподавания математики в условиях 

реализации обновленных ФГОС ОО  

и Концепции развития математического 

образования: базовый и углубленный 

уровень 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.8.14 22.04-25.05 

 

ДПП ПК 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя начальных классов 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.15 22.04-25.05 

 

ДПП ПК 

Содержание и технологии работы учителя 

музыки в условиях обновления ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.16 27.05-15.06 ДПП ПК 

Проектируем рабочие программы  

в начальной школе: от теории – к практике 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.17 27.05-30.05 ДПП ПК 

Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя 

физической культуры 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.18 27.05-30.05 

 

ДПП ПК  

Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

преподавателя основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.8.19 23.09-19.10 

 

ДПП ПК 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя химии в условиях 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  
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реализации требований обновленных ФГОС 

ОО 

 

не достигнуты 

4.8.20 11.11-15.11 

 

ДПП ПК 

Проектирование урока в начальной школе  

с использованием цифрового 

образовательного контента 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.21 18.11-22.11 

 

ДПП ПК 

ИКТ-компетентность современного 

учителя технологии 

 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.22 02.12-21.12 

 

ДПП ПК 

Разработка цифровых образовательных 

ресурсов для начальной школы 

АО ИОО 25 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

Проведение вебинаров 

4.8.23 27.02 Вебинар  

Применение ИКТ на уроках технологии 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.24 15.03 Вебинар 

ФГИC «Моя школа»: библиотека 

цифрового образовательного контента 

(математика и естественно-научные 

предметы) 

 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.8.25 26.04 Вебинар 

Российские цифровые инструменты  

и сервисы в деятельности современного 

педагога 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.26 16.05 Вебинар  АО ИОО 30 человек запланированные  
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Школа руководителя: использование 

ресурсов ФГИС «Моя школа» и «Сферум» 

в деятельности образовательной 

организации 

 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

4.8.27 23.05 Вебинар 

Школа руководителя: создание  

и функционирование коллегиальных 

органов образовательной организации 

АО ИОО 30 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

4.8.28 январь-

февраль  

Подготовка видеозаписей  

по использованию ФГИС «Моя школа»  

в предметных областях и дальнейшим 

информирование о размещении ресурса  

в профессиональных сообществах и сайте  

АО ИОО 

АО ИОО 500 человек запланированные 

количественные 

результаты  

не достигнуты 

 

 

___________________ 

 


